

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 344/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση των συμβατικών τευχών (φάκελος έργου, συγγραφή υποχρεώσεων, οικονομική προσφορά) για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ 2012ΣΕ08180003.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3452 /25-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Παύλος Δαμιανίδης** πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αϊχάν Σιακή** μέλος, ο οποίος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 344: Εισηγούμενος το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Κωνσταντίνος Δερνεκτής προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 983/22-5-2012 έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Υπηρεσία μας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου του θέματος έχει προβεί στη σύνταξη της προκήρυξης και των λοιπών απαραίτητων τευχών που τη συνοδεύουν κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Με την παρούσα εισήγηση ζητείται να εγκρίνετε τα συμβατικά τεύχη για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνονται:

- α) Φάκελος Έργου (τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεκμηρίωση σκοπιμότητας, πρόγραμμα απαιτούμενων υπηρεσιών, τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής)
- β) Συγγραφή Υποχρεώσεων
- γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η Προκήρυξη για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μετά την έγκριση των ανωτέρω τευχών, θα σταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για προέγκριση, σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης του έργου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».

Για την έγκριση των ανωτέρω τευχών να λάβετε υπόψη τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή του φράγματος ΙΑΣΙΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ με το οποίο θα δημιουργηθεί ταμιευτήρας ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 22,6 x 106 m³ με σκοπό την κάλυψη αρδευτικών αναγκών της κατάντη πεδινής περιοχής.

Στο αντικείμενο της Εργολαβίας, πέραν του φράγματος και των συναφών του έργων περιλαμβάνεται και η κατασκευή του αναγκαίου οδικού δικτύου για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο φράγμα και την αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περιοχή, η οποία διακόπτεται με την κατάκλιση τμημάτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

Η έδραση του φράγματος έγινε πάνω στο χείμαρρο Ιασίου (Ξηρόρεμα), τρία χιλιόμετρα περίπου ανατολικά του οικισμού Ιασίου (περιοχή Σαππών), στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας χειμάρου Ιασίου, στο δρόμο μεταξύ των οικισμών Ιασίου και Κίζαρι. Το υπό κατασκευή φράγμα είναι μικτής διατομής χωμάτινο - λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους έχοντας ενταχθεί στα ΠΕΠ της περιόδου 2000 – 2006 (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Τα υποέργα που είχαν ενταχθεί στο έργο ήταν:

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης».

Μεταφορά γραμμών ηλεκτροδότησης εκτός λεκάνης κατάκλισης και ζώνης έργων

Μεταφορά γραμμών τηλεφώνου εκτός λεκάνης κατάκλισης

Αποκατάσταση υδροδότησης στρατοπέδου

1. Κατασκευή φράγματος Ιασίου

Η προηγούμενη σύμβαση, που αφορούσε το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Για το Έργο «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης» (Αρ Έργου ΚΑΕ 9931537 ΣΑΕΠ 031/3) είχε διάρκεια μέχρι την

ολοκλήρωση του έργου, έληξε όμως την 20η Οκτωβρίου 2011 μετά την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου και την υποβολή της Τελικής Έκθεσης. Σύμφωνα με όρο της απόφασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ένταξη του έργου στο 3ο ΚΠΣ 2000 – 2006, η ποιότητα των εργασιών σ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής έπρεπε να παρακολουθείται από Τεχνικό Σύμβουλο. Ο προηγούμενος Τεχνικός Σύμβουλος ο οποίος έλεγχε την ικανοποιητική εκπλήρωση των ποιοτικών απαιτήσεων του έργου (γεωλογικών, γεωτεχνικών, καταλληλότητα υλικών κ.α.) περαίωσε τις υπηρεσίες του ολοκληρώνοντας τους εκκρεμείς ποιοτικούς ελέγχους και συνδράμοντας την Υπηρεσία σε διάφορα θέματα του έργου για τα οποία ζητείτο η γνωμοδότησή του.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών της απόφασης συγχρηματοδότησης έληξε την 30-06-2009. Ως εκ τούτου οι δαπάνες που δεν είχαν καταβληθεί έως τότε θα έπρεπε να καλυφθούν από άλλη χρηματοδότηση. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου αφού ολοκλήρωσε ορισμένες εργασίες απαραίτητες για την ασφάλεια διέκοψε την κατασκευή αναμένοντας την εγγραφή προϋπολογισμού για την αποπεράτωση του έργου σε κοινοτικό πρόγραμμα συγχρηματοδότησης εθνικό ή άλλο πρόγραμμα.

Η συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου εξασφαλίστηκε με την ένταξή του στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 στο μέτρο 125 Α1 «Εγχειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πράξη, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της, περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

| | |
|--|----------------|
| 1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου | 250.000,00 € |
| 2. Απαλλοτριώσεις | 900.000,00 € |
| 3. Δαπάνες για δίκτυα ΟΚΩ | 50.000,00 € |
| 4. Κατασκευή φράγματος Ιασιού | 2.947.627,89 € |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασιού», καθότι πρόκειται για έργο μεγάλης σπουδαιότητας, εξειδικευμένης τεχνολογίας και μεγάλου προϋπολογισμού, είναι απαραίτητη η πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου (ΤΣ) θα είναι, σε γενικές γραμμές, η υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο και τη διαχείριση των συμβάσεων της εργολαβίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής του φράγματος, στην επί τόπου παρακολούθηση υλοποίησης των κατασκευών και στην πραγματοποίηση ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων.

Η ομάδα εργασίας του Τ.Σ. θα περιλαμβάνει ως προς το επίπεδο μόρφωσης και εμπειρίας σε συναφείς Υπηρεσίες το εξής προσωπικό:

- Κατηγορία ΑΤ1: Με ανώτατες σπουδές (ΑΕΙ) και εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών.
- Κατηγορία ΑΤ2: Με ανώτατες σπουδές (ΑΕΙ) και εμπειρία από 10 έως 20 έτη.
- Κατηγορία ΑΤ3: Με ανώτατες σπουδές (ΑΕΙ) και εμπειρία έως 10 έτη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

| α/α | Είδος Εργασίας | Τιμολογούμενες Ειδικότητες Επιστημόνων | Χρόνος Τιμολογ. Απασχολ. (ημέρες) | Τιμή ανά ανθρωποημέρα | Προεκτιμώμενη Αμοιβή |
|-------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | | | | (€) |
| 1 | Συντονισμός και διαχείριση σύμβασης | ΑΤ1 | 52 | 749,40 | 38.968,80 |
| 2 | Επιτόπου έλεγχος εργασιών, κατασκευαστικών μεθόδων, παραλαβών κλπ. | ΑΤ3 | 325 | 374,70 | 121.777,50 |
| | | ΑΤ2 | 35 | 562,05 | 19.671,75 |
| 4 | Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών | ΑΤ1 | 30 | 749,40 | 22.482,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Σ1) | | | | | 202.900,05 |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | 46.667,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Σ2) | | | | | 249.567,06 |

| | |
|-----------------|------------|
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 432,94 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 250.000,00 |

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας και των υψηλών απαιτήσεων του έργου είναι απαραίτητο στην ομάδα του Τ.Σ. να υπάρχουν:

Ένας Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 25ετή εμπειρία και

Ένας Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία,

σε Μελέτες και Υπηρεσίες Συμβούλου κατά την κατασκευή φραγμάτων ανάλογου μεγέθους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΩΝ

(Σύμφωνα με την αρ. Δ15/οικ/5961 απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012)

| Κατηγορία | Προεκτίμηση Αμοιβής | Τάξη |
|-----------------|---------------------|------|
| Υδραυλικά (13) | 160.746,30 | Γ |
| Η/Μ (09) | 22.482,00 | Β-Γ |
| Γεωτεχνικά (21) | 19.671,75 | Α-Β |
| | | |

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου του θέματος όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και ειδικότερα του άρθρου 4.

Α. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το υποέργο του θέματος «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης», εντάχθηκε με την αρ. 3109/8-3-2012 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» στο Μέτρο 125Α 1 «Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Το ανωτέρω υποέργο αφορά στην ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής Υπηρεσιών έχει προβεί στη σύνταξη της προκήρυξης και των λοιπών απαραίτητων τευχών που τη συνοδεύουν κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή:

1. Το υποέργο «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας, της εξειδικευμένης τεχνολογίας, των υψηλών απαιτήσεων στην κατασκευή του, του μεγάλου προϋπολογισμού και το γεγονός ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτική πηγή χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) πρέπει να παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του από Τεχνικό Σύμβουλο.

2. Η ολοκλήρωση των έργων θα διασφαλίσει την άρδευση των κατόντη του φράγματος περιοχών και θα αναβαθμίσει τις καλλιεργητικές συνθήκες με ευεργετικές συνέπειες στην τοπική αγροτική οικονομία. Η ολοκλήρωση τους είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εκμετάλλευση της επένδυσης που έχει ήδη υλοποιηθεί αλλά και για την εξασφάλιση των έργων που έχουν κατασκευασθεί.

3. Η Υπηρεσία βρίσκεται σε αδυναμία να ανταποκριθεί η ίδια στα καθήκοντα του προτεινόμενου τεχνικού συμβούλου καθ' όσον δε διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό.

4. Η Υπηρεσία μας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση σύμβασης παροχής Υπηρεσιών έχει προβεί στη σύνταξη της προκήρυξης και των λοιπών απαραίτητων τευχών που τη συνοδεύουν κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

5. Με την αρ. συνεδρ. 4/ αρ., πράξης 14 συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2012, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ γνωμοδότησε υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο του θέματος.

6. Για τη σύναψη παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 9 του Ν 3316/2005 με ανοιχτό διαγωνισμό.

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ' ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση

(σύμφωνα με την αριθμ. Δ15/οικ/5961 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τα όρια αμοιβών μελετών έτους 2012):

α) Μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις:

Στην κατηγορία μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες), πτυχίο τάξης Γ΄

Στην κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), πτυχίο τάξης Β΄ ή Γ΄

Στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες), πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄

β) Εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.

8. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Υπηρεσιών ΤΣ υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με τη ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 και βελτιώθηκε με τις ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 Αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, και συντελεστή αναπροσαρμογής $tk = 1,249$ για το έτος 2012, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε7 Δ/νσης Δ17 με αρ. πρωτ. Δ17γ/01/27/Φ.Ν439.6/21-02-2012.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συμβατικών τευχών για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης» στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Φάκελος Έργου (τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεκμηρίωση σκοπιμότητας, πρόγραμμα απαιτούμενων υπηρεσιών και τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής).

β) Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους 4 υπέρ , 1 λευκό, 2 κατά)

Εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης» στα οποία περιλαμβάνονται:

α) Φάκελος Έργου (τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεκμηρίωση σκοπιμότητας, πρόγραμμα απαιτούμενων υπηρεσιών και τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής).

β) Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας Λευκό λόγω του μεγάλου ποσού αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου και Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφισαν Κατά λόγω του μεγάλου ποσού αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου και διότι θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες θα μπορούσαν να γίνουν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 344/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ