

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 352/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Παγγαίου επί της επαρχιακής οδού Δράμας – Αμφίπολης» προϋπολογισμού: 400.000,00€ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3452 /25-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ.1) **Παύλος Δαμιανίδης** πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 352: Εισηγούμενη το ένδεκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Δράμας με το υπ'αριθμ. 1645/11-4-2012 έγγραφό της Υπηρεσίας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 με το ποσό των 400.000 Ευρώ. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 400.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 2601/01-10-2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 52/19-11-2010 (απόφαση 302) της Ν.Ε. Ν Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23/12/2010 για το ποσό των 215.847,74 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 22/12/2011. Μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ η δαπάνη για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ ανήλθε στο ποσό των 247.828,58 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση από το ποσό της σύμβασης του έργου κατά 31.981,20 Ευρώ η οποία οφειλόταν σε αύξηση της δαπάνης προμήθειας της ασφάλτου και του ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε η σύναψη συμπληρωματική σύμβαση. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η προτεινόμενη δαπάνη είναι για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ 267.418,22 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση από την εγκεκριμένη δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ κατά 19.589,64 Ευρώ η οποία οφείλεται σε αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης κατά 15.926,56 Ευρώ, μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων αυτής, και του ΦΠΑ (3.663,10 Ευρώ) που αναλογεί στην αναθεώρηση και ως εκ τούτου δεν απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 2ος Α. πίνακας συντάσσεται αποκλειστικά για να συμπεριλάβει στη δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου την δαπάνη αναθεώρησης χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή στις εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ ποσότητες των εργασιών.Αρμόδια για την έγκριση του παρόντος 2ου ΑΠΕ είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας μετά την σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής περιφέρειας ΑΜΘ. Δεν απαιτείται παράταση για την περαίωση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Παγγαίου επί της επαρχιακής οδού Δράμας –Αμφίπολης» προϋπολογισμού: 400.000,00€ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 .

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Παγγαίου επί της επαρχιακής οδού Δράμας –Αμφίπολης» προϋπολογισμού: 400.000,00€ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 352/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ