

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 642/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Αυγούστου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.5403/24-8-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5)**Σερεφιά Σουλτάνα** (αναπληρωματικό) μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος , 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 642: Εισηγούμενη το εικοστοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ.4193/1-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 με το ποσό των 200.000 Ευρώ. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας και εγκρίθηκε με την 2583/29-09-2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 52/19-11-2010 (απόφαση 301) της Ν.Ε. Ν Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09/12/2010 για το ποσό των 108.307,92 Ευρώ με ΦΠΑ (23%).Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 08/12/2011. Υπογράφηκε Συμπληρωματική Σύμβαση με αρ. πρωτ. 4605/16-09-2011 ποσού 37.329,47 Ευρώ με ΦΠΑ (23%) και στην συνέχεια εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ με τον οποίο έγινε η ανάληψη των απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης με συνολική δαπάνη για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ 145.637,39 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι χωρίς μεταβολή από το ποσό των δύο συμβάσεων. Η προτεινομένη δαπάνη με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ είναι για εργασίες αναθεώρηση δαπάνη ασφάλτου και ΦΠΑ 154.044,63 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 8.407,24 € .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 4^{ος} Α. πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την δαπάνη της αναθεώρησης (αύξηση κατά 6.191,87 €) και της δαπάνης ασφάλτου (αύξηση κατά 643,28 €) καθώς και την αύξηση του ΦΠΑ που προκύπτει από τα παραπάνω (αύξηση κατά 1.572,09 €). Αρμόδια για την έγκριση του παρόντος 4^{ου} Α.Π.Ε. είναι η Οικονομική Επιτροπή περιφέρειας Α.Μ.Θ.Δεν απαιτείται παράταση για την περαίωση του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση Καλής Βρύσης μέχρι Τ.Δ. Ανθοχωρίου».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 642/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΕΡΕΦΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ