

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 767/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη διάλυση της σύμβασης της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 36 του Ν.3316/2005.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Οκτωβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.5589/27-9-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, Προεδρεύων αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ. : 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ 5920/27-9-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. Σύνομο Ιστορικό:

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΣΑΜΠ 031/3 ΚΑΕ 2007ΜΠ3130008.
2. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.308.724,11 € με ΦΠΑ.
3. Δημοπράτηση: 04-06-2008 Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση: 20%.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας: Πρακτικό 49ο , Θέμα 1ο , αριθμ. απόφασης 223/24-10-2008 Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης μελέτης: αριθμ. πρωτ. 6954 / 27-10-2008 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
5. Ανάδοχος: Σύμπραξη των γραφείων μελετών:
 - α. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13),
 - β. Βράχος Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΤ (21),
 - γ. Γεώργιος Καφέτσης Κατηγορία Πτυχίου ΓΕΩΛ (20),
 - δ. Δημήτριος Αλεξόπουλος Κατηγορία Πτυχίου ΗΛΜ (9),
 - ε. Ιωάννης Ευθυμίου Κατηγορία Πτυχίου ΤΟΠ (16),
 - στ. Παναγιώτης Κεντερλής Κατηγορία Πτυχίου ΟΙΚ (3),
 - ζ. Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Κατηγορία Πτυχίου ΠΕΡ (27).
6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αρχικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 7673/25-11-2008.
7. Ποσόν Αρχικής Σύμβασης: «879.819,00» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «1.046.984,61» Ευρώ με Φ.Π.Α.
8. Απόφαση Ανάθεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: 6373/3-11-2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικού Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
9. Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 6931/30-11-2009
10. Ποσόν της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «152.555,00» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «181.540,45» Ευρώ με Φ.Π.Α.
11. Ποσόν του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής): «1.032.374,00» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «1.228.525,06» Ευρώ με Φ.Π.Α.
12. Απόφαση έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: Αριθμ. Απόφασης 135/2011 (Πρακτικό 12/2011) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

13. Εγκεκριμένος 2ος Συγκριτικός Πίνακας προϋπολογισμού του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής): «1.087.917,50» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «1.325.000,00» Ευρώ με Φ.Π.Α. Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτίμηση της αναθεώρησης και την αύξηση του ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο ως προς τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα.
14. Ημερομηνία Περαιώσεως: 25-12-2013.
15. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.166688/05-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο διατυπώνει παρατηρήσεις-επιφυλάξεις ως προς τον σχεδιασμό και την σκοπιμότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου, επικαλούμενο την γνωμοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
16. Σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης άρθρο 4 παρ.4.2.3 ο εργοδότης μπορεί να διαλύσει την σύμβαση μελέτης του Ν.3316/2005 κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 36 του νόμου.
17. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7 (Φ.Ε.Κ. Α' 26/ 31-1-2013) αποφαινόμενα όργανα αρμοδιότητας των Περιφερειών και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7), παρ.3β, η Οικονομική Επιτροπή στην προκειμένη περίπτωση ασκεί την αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής και αποφασίζει για την διάλυση της σύμβασης της μελέτης.
18. Σύμφωνα με τον Ν.3316/2005 άρθρο 34 παρ.1 ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παρ.3 του άρθρου 36.

Β. Λόγοι Διάλυσης της Σύμβασης

Κατά την διαδικασία αδειοδότησης της μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων της μελέτης του έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ζήτησε την γνωμοδότηση των Υπηρεσιών: 1. ΥΠΕΚΑ α. Δ/ση Χωροταξίας β. Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, 2. ΥΕΘΑ ΓΕΕΘΑ/Γ2, 3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού α. ΙΗ' Έφορεία Προϊστορικών & κλασσικών Αρχαιοτήτων β. 12^η Έφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης α. Δ/ση Υδάτων β.Δ/ση Δασών Δράμας, 5. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την επιτροπή ΝΕΧΩΠ, 6. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Όλες οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά, εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών που επανεξετάζοντας την σκοπιμότητα του έργου διατύπωσε παρατηρήσεις, επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, το μέγεθος και την ανταποδοτικότητα του έργου.

Επισημαίνουμε ότι η ένταξη της μελέτης έγινε αρχικά σε μέτρο αντιπλημμυρικής προστασίας και η σκοπιμότητα του έργου ήταν η αντιπλημμυρική προστασία και μόνο γι' αυτό και η μελέτη ξεκίνησε από την Νομαρχία και όχι από τον Δήμο που είναι αρμόδιος για την Ύδρευση. Στην συνέχεια επειδή η αντιπλημμυρική προστασία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει το μέγεθος και το κόστος του έργου προστέθηκε η σκοπιμότητα της Ύδρευσης που υπήρχε από την αρχή σαν σκέψη.

Γ. Γνώμη εισηγητού

Επειδή, η άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών είναι δεσμευτική για ένα έργο Ύδρευσης και το Υπουργείο Εσωτερικών διατυπώνει αμφιβολίες για την σκοπιμότητα του έργου, ότι δηλαδή θα καλύψει ένα μικρό μέρος υδατικών αναγκών σε σχέση με το κόστος του,

εισηγούμαι υπέρ της έκδοσης απόφασης Διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»**, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 36 του Ν. 3316/2005, Διακοπής εκπόνησης της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Καταβολής Αποζημίωσης στην ανάδοχο σύμπραξη των γραφείων μελετών για τις προαναφερόμενες μελέτες που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παραγ. 2 του Ν. 3316/2005.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διάλυσης της σύμβασης της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 36 του Ν.3316/2005.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Διάλυση της Σύμβασης της μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ**», σύμφωνα με τα άρθρα 34, 36 του Ν. 3316/2005, Διακοπής εκπόνησης της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Καταβολής Αποζημίωσης στην ανάδοχο σύμπραξη των γραφείων μελετών για τις προαναφερόμενες μελέτες που εκπονούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παραγ. 2 του Ν. 3316/2005.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 767/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**