

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 837/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24 Οκτωβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 5984/18-10-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος.

Απόντες ήταν : ο κ. 1) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 837: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 2309/7-10-2013 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού που θα συσσωρευτεί στη λεκάνη κατάκλισης που θα σχηματιστεί, μετά την κατασκευή του φράγματος Ιασίου και το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καλλιεργητών της περιοχής. Η Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου και του Αναδόχου σχήματος υπεγράφη στις 17-5-2007 με την προεκτιμώμενη αμοιβή να καθορίζεται στο ύψος των 372.881,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ανάδοχο μελετητικό σχήμα απαρτίζεται από τους :

ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	(Υδραυλική μελέτη)
Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.	(Τοπογραφική μελέτη)
ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	(Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη)
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	(Γεωργική μελέτη)
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	(Περιβαλλοντική μελέτη)

Η μελέτη είναι ενταγμένη στη ΣΑΜΠ031/3 με ΚΑΕ : 2002ΜΠ03130012 και πληρώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Συνοπτικά, η πορεία της μελέτης έως σήμερα ήταν η ακόλουθη :

- Με την αρ. 117/πρ.23/16-11-2007 Απόφαση, η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή του Ν.Δ. Ροδόπης ενέκρινε τις προς άρδευση περιοχές.
- Με την αρ. 121/πρ.20/22-9-2008 Απόφαση, η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή του Ν.Δ. Ροδόπης ενέκρινε την Προκαταρκτική μελέτη.
- Με το αρ.πρωτ. 144842/24-9-2009 έγγραφό της, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά για την Π.Π.Ε. του έργου.
- Με την αρ. 167/πρ.22/11-10-2010 Απόφαση, η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή του Ν.Δ. Ροδόπης ενέκρινε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα, χωρίς να μεταβληθεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
- Με την αρ. 191/πρ.18/20-6-2011 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενέκρινε την Τοπογραφική μελέτη.
- Με την αρ. 415/πρ.21/21-6-2012 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενέκρινε το 2^ο Συγκριτικό Πίνακα, χωρίς να μεταβληθεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
- Με την αρ.πρωτ. 169272/8-7-2013 Απόφαση, το ΥΠ.Ε.Κ.Α. αποφάσισε την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου
- Με την αρ.πρωτ. 528/24-9-2013 Απόφαση, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης ενέκρινε την Προμελέτη

Έως τώρα έχουν πιστοποιηθεί εργασίες ύψους 439.600,67 €.

Σύμφωνα με την παρ.7 του Άρθρου 11 του Ν.716/1977 βάσει του οποίου εκπονείται η μελέτη : «Η συμβατική αμοιβή του μελετητή υπολογίζεται βάσει του εγκρινόμενου προϋπολογισμού του σταδίου της Προμελέτης και καθορίζεται διά της εγκριτικής του σταδίου τούτου αποφάσεως του εργοδότη.». Έτσι, με

την υποβολή και έγκριση της Προμελέτης έγινε δυνατός ο υπολογισμός της συμβατικής αμοιβής του μελετητή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 568.458,23 €.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα στον οποίο επαναπροσδιορίζονται οι επιμέρους αμοιβές των κατηγοριών μελέτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του Αναδόχου.

Οι επερχόμενες μεταβολές των επί μέρους δαπανών απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

Ενδείξεις	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Σ.Π.	2 ^{ος} Σ.Π.	3 ^{ος} Σ.Π.	Διαφορές
Υδραυλική Μελέτη	190.000,00	271.784,32	282.280,86	344.027,82	(+) 61.746,96
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.484,58	(+) 20.484,58
Γεωργική Μελέτη	15.000,00	9.495,65	9.495,65	9.495,65	---
Περιβαλλοντική Μελέτη	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---
Τοπογραφική Μελέτη	138.881,00	52.623,65	42.127,11	42.127,11	---
Αναθεωρήσεις - Επικαιροποιήσεις	---	---	---	19.174,83	(+) 19.174,83
Σύνολο	372.881,00	362.903,62	362.903,62	464.309,99	(+) 101.406,37
Φ.Π.Α. (19%)	70.847,39	12.554,55	12.554,55	12.554,55	---
Φ.Π.Α. (23%)	---	68.270,22	68.270,22	91.593,69	(+) 23.323,47
Συνολική αμοιβή με Φ.Π.Α.	443.728,39	443.728,39	443.728,39	568.458,23	(+) 124.729,84

Επισημαίνεται ότι με την τροποποίηση 0 της ΣΑΜΠ 0313 της 19-6-2013, ο προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στο ποσό των 593.522,96 €.

Τέλος το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3^{ου} Συγκριτικού με την αρ. πράξης 7/ αρ. συνεδρ. 5 / 4-10-2013 γνωμοδότησή του.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου», ο οποίος είναι αυξημένος κατά 124.729,84 € σε σχέση με το αρχικό Συμβατικό αντικείμενο.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου», ο οποίος είναι αυξημένος κατά 124.729,84 € σε σχέση με το αρχικό Συμβατικό αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 837/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**