

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 176/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 161/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19 Μαρτίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1052/13-3-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Δημήτριος Πέτροβιτς** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλέξανδρος Ιωσηφίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ιωάννης Μπούτος** μέλος, 4) **Σωτήρης Μποταΐτης** μέλος, 5) **Ιμπραήμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Κινατζίδης** μέλος, 7) **Φώτιος Καραλίδης** μέλος, 8) **Αναστάσιος Τσαλδαρίδης** μέλος και 9) **Παντελής Λασκαρίδης** μέλος.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176: Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής ανέφερε τα εξής: «Στην συνεδρίαση στις 13 Μαρτίου 2015 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει παράταση κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε» για το υποέργο [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» έως τις 31 – 07 - 2015.

Στην συγκεκριμένη απόφαση δεν έλαβε υπόψη το υπ' αρ. πρωτ. 1109/25-02-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας ΑΜΘ με το οποίο διατύπωνε την σύμφωνη γνώμη έως τις 30-6-2015 βάσει και της Εισήγησης της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 161/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μόνο ως προς την ημερομηνία χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων «Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» που θα είναι έως τις 30-6-2015».

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 161/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής μόνο ως προς την ημερομηνία χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων «Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» που θα είναι έως τις 30-6-2015. Κατά τα άλλα η απόφαση παραμένει ως έχει.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 161/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής μόνο ως προς την ημερομηνία χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] : «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων «Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός – Οικισμός Πηγαδίων» που θα είναι έως τις 30-6-2015.

Κατά τα άλλα η απόφαση παραμένει ως έχει.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 176/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΑΧΜΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ**