

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 11/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 251/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου: «Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη» από το ποσό των 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. στο ποσό των 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-3-2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/91667/1830/22-3-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δεληταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 251:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 85578/1209/19-3-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής τα παρακάτω :

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4608/2019 και Ν.4782/2021.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθ. 40391/480/12-3-2019 (Α.Δ.Α.: Ω4ΠΖ7ΛΒ-Ξ1Ε) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία ορίστηκε σε βάρος του έργου «**Αναβάθμιση ιρλανδικών διαβάσεων και βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά**» με Κ.Α.Ε. 2016ΕΠ03100006, το Υποέργο με τίτλο «**Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη**» με προϋπολογισμό το ποσό των 500.000,00 €.
6. Την υπ' αριθ. 1082/πρ.43/27-12-2023 (Α.Δ.Α.: 6Α7Σ7ΛΒ-2Α7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού.
7. Το γεγονός ότι η αναβάθμιση/βελτίωση της ιρλανδικής διάβασης του Βοσβόζη είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του οδικού άξονα Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή - Αρριανά.
8. Το γεγονός ότι λόγω των πληθωριστικών τάσεων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης από το ποσό των 965,30€ στο ποσό των 76.410,96€, με αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου από το ποσό των 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) στο ποσό των 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου «**Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη**» από το ποσό των 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στο ποσό των 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), προκειμένου να

τροποποιηθεί η σχετική Απόφαση ένταξης του και η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εκ νέου δημοπράτηση του έργου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου «Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη» από το ποσό των 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στο ποσό των 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική Απόφαση ένταξης του και η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εκ νέου δημοπράτηση του έργου.

Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Δελησταμάτης Βασίλειος, και Μποδούρογλου Κατερίνα ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 251/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**