

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 3 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

### Αριθ. Απόφασης 13 / 2011

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Εγκριση Παράτασης από 3-2-2010 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής και ασφαλιτόστρωσης της Οδού Νέδας – Κίζαρι .

Στην Κομοτηνή σήμερα **14 Φεβρουαρίου 2011** ημέρα Δευτέρα και ώρα **18.00** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **161 / 7 - 2 – 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 .

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

**Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος**  
**Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος**  
**Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας**  
**Τα μέλη**

**Χουσεϊν Ερτζάν**  
**Νικολαΐδης Ιωάννης**  
**Μουμίν Καάν**  
**Βαβίας Σταύρος**  
**Χριστοδουλίδης Γεώργιος**  
**Χαϊτίδης Δημήτριος**  
**Σιακήρ Αιχάν**  
**Παπαθανάκης Σταύρος**  
**Παπακοσμάς Κωνσταντίνος**  
**Τσουλάκ Σουάτ**  
**Κανελάκης Ιωάννης**  
**Κουκουβέλα Ζουμπουλιά**  
**Σερέφια Σουλτάνα**  
**Πατήρας Νικόλαος**  
**Καραβάς Κωνσταντίνος**  
**Μπαλίκας Ανδρέας**  
**Γαλαζούλας Χρήστος**  
**Καβαρατζής Σταύρος**  
**Παπαδόπουλος Κίμων**  
**Ζησίμου Γεώργιος Παύλος**  
**Τρέλλης Χρήστος**  
**Χαρίτου Δημήτριος**

**Σαλήμ Σεβγκή**  
**Ούστογλου Γεώργιος**  
**Τελλίδης Ιωάννης**  
**Πουρνάρα Μαρίκα**  
**Σαλτούρος Δημήτριος**  
**Γερομάρκος Γεώργιος**  
**Κεφαλίδου Ανδρονίκη**  
**Ουζούν Ιρφάν**  
**Μαραγκού Γεωργία**  
**Γκουγκουσκίδου Μαρία**  
**Ζιμπίδης Γεώργιος**  
**Ματζιάρης Αντώνιος**  
**Παπαδόπουλος Στυλιανός**  
**Παυλίδης Γεώργιος**  
**Πέτροβιτς Δημήτριος**  
**Μιχελής Κωνσταντίνος**  
**Χατζή Μεμής Τουρκές**  
**Πατακάκης Ανάργυρος**  
**Μουσιδής Παναγιώτης**  
**Αραμπατζής Αθανάσιος**  
**Ποτόλιας Χρήστος**  
**Μακρής Αθανάσιος**

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

**Τσαλδαρίδης Αναστάσιος μέλος , Τσούλου Συρματένια μέλος ,**  
**Παπαδόπουλος Χρυσόστομος μέλος , Μπαράν Μπουρχάν μέλος.**  
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:

Στις 3-2-2010 υπογράφηκε η προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης , του Δήμου Σαπων και του Δήμου Αρριανών με αντικείμενο την εκπόνηση των μελετών κατασκευής και ασφαλώστρωσης της οδού Νέδας-Κίζαρι. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης θα εκπονούνται η Περιβαλλοντική μελέτη και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , η Γεωτεχνική μελέτη και η Συγκοινωνιακή μελέτη.

Ο χρόνος περαίωσης της εν λόγω σύμβασης ήταν έξι μήνες και παρατάθηκε για επιπλέον έξι μήνες , ήτοι έως της 3-2-2011. Το αντικείμενο της προγραμματικής Σύμβασης βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης της Γεωτεχνικής μελέτης (η διαδικασία κατέληξε άγονη και επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τις υπ' αριθμ 94/πρ.17/5-7-2010 και 171 / πρ. 22/11-10-2010 αποφάσεις της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής «ΥΠΟΔΟΜΩΝ »

Σημειώνεται ότι για την Περιβαλλοντική μελέτη και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και για την Συγκοινωνιακή μελέτη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης μελετητών και έχουν υπογραφεί οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους μελετητές (από 2-8-2010 σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 93/πρ.17/5-7-2010 και 92/πρ.17/5-7-2010 αποφάσεις της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής «ΥΠΟΔΟΜΩΝ » ,όμως η πρόοδος εκπόνησης των δύο αυτών μελετών καθυστερεί λόγω της μη ολοκλήρωσης της ανάδειξης μελετητή και της υπογραφής της σύμβασης της Γεωτεχνικής μελέτης .

Η κοινή επιτροπή Παρακολούθησης , αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της παράτασης (άρθρο 6 της σύμβασης )με τα από 28-1-2011 συνημμένο Πρακτικό της εισηγείται ομόφωνα την παράταση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης για έξι μήνες.

Μετά τα ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Να εγκρίνετε την παράταση της από 3-2-2010 Προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής και ασφαλώστρωσης της οδού Νέδας – Κίζαρι για έξι μήνες ήτοι έως τις 3-8-2011, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο αυτής .

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο κ. Μακρής Αθανάσιος και υποστήριξε ότι: Επειδή δεν γνωρίζει τους λόγους που κατέληξε άγονη διαδικασία ανάθεσης της Γεωτεχνικής μελέτης ψηφίζει λευκό .

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 .

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 46 ΥΠΕΡ 1 ΛΕΥΚΟ**

Εγκρίνει την παράταση της από 3-2-2010 Προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών κατασκευής και ασφαλώστρωσης της οδού Νέδας – Κίζαρι για έξι μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο αυτής, ήτοι έως τις 3-8-2011

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 13 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χουσεϊν Ερτζάν  
Νικολαΐδης Ιωάννης  
Μουμίν Καάν  
Βαβίας Σταύρος του Ιωάννη  
Χριστοδουλίδης Γεώργιος  
Σαλτούρος Δημήτριος  
Γερομάρκος Γεώργιος  
Κεφαλίδου Ανδρονίκη  
Ουζούν Ιρφάν του Χουσεϊν  
Μαραγκού Γεωργία  
Τσολάκ Σουάτ του Εμίν  
Κανελάκης Ιωάννης  
Κουκουβέλα Ζουμπουλιά  
Τσούλου Συρματένια(απουσα)  
Παπαδόπουλος Στυλιανός  
Παυλίδης Γεώργιος  
Πέτροβιτς Δημήτριος  
Μιχελής Κωνσταντίνος  
Χατζή Μεμής Τουρκές  
Μπαράν Μπουρχάν (απων)  
Παπαδόπουλος Κίμων  
Μουσιδης Παναγιώτης  
Αραμπατζής Αθανάσιος  
Ποτόλιας Χρήστος  
Μακρής Αθανάσιος**

**Σαλήμ Σεβγκή  
Ούστογλου Γεώργιος  
Τελλίδης Ιωάννης  
Πουρνάρα Μαρίκα  
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος(απων)  
Χαϊτίδης Δημήτριος  
Σιακήρ Αϊχάν  
Παπαθανάκης Σταύρος  
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος  
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος(απων)  
Γκουγκουσκίδου Μαρία  
Ζιμπίδης Γεώργιος  
Ματζιάρης Αντώνιος  
Σερέφια Σουλτάνα  
Πατήρας Νικόλαος  
Καραβάς Κωνσταντίνος  
Μπαλίκας Ανδρέας  
Γαλαζούλας Χρήστος  
Καβαρατζής Σταύρος  
Πατακάκης Ανάργυρος  
Μαρκόπουλος Θεόδωρος  
Ζησίμου Γεώργιος-Πάυλος  
Τρέλλης Χρήστος  
Χαρίτου Δημήτριος**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ**