



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργειών ΠΕ Έβρου από 16/09/13 έως και 20/09/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 16/09/13	Τρίτη, 17/09/13	Τετάρτη, 18/09/13	Πέμπτη, 19/09/13	Παρασκευή, 20/09/13	Σάββατο, 21/09/13
1.Συνεργείο	Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών	Διοικητική υποστήριξη	Τεχνική υποστήριξη (μεταφορά εξοπλισμού και ξηρού πάγου)	Περιοχή Δήμου Διδυμοτείχου	Περιοχή Δήμου Ορεστιάδας	Περιοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης	
2.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης)	Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης)	Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια, Μοναστηράκι, Δορίσκος (Δ. Αλεξ/πολης)	Φέρες, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία, Αρδάνιο, Βρυσούλα, (Δ. Αλεξ/πολης)	Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη, Θυμαριά, Προβατώνας, Τυχερό (Δ. Αλεξ/πολης)	
3.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Στέρνα (Δ. Ορεστιάδας)	Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή, Καβύλη, Νέα Βύσσα (Δ. Ορεστιάδας)	Κουφόβουνο, Βρυσικά, Ιατράδες, Παλιούρι (Δ. Διδυμοτείχου)	Αμόριο, Λάβαρα, Κισσάριο, Λύρα, Φυλακτό (Δ. Σουφλίου)	Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη, Ελαφοχώρι, Ευγενικό, Λάδη (Δ. Διδυμοτείχου)	
4. Συνεργείο	ULV ακμαιοκτονίες Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Ψεκασμοί βάσει δειγματοληψιών λοιπών συνεργείων και εφόσον απαιτηθεί	-	Ψεκασμοί βάσει δειγματοληψιών λοιπών συνεργείων και εφόσον απαιτηθεί	-	-	Ψεκασμοί βάσει δειγματοληψιών λοιπών συνεργείων και εφόσον απαιτηθεί
5. Συνεργείο	Δειγματοληψία ακμαίων κουνουπιών	-	Τοποθέτηση παγίδων ακμαίων κουνουπιών	Απομάκρυνση παγίδων ακμαίων κουνουπιών	-	-	

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και έκτακτων αναγκών του έργου.