



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργειών ΠΕ Έβρου από 23/09/13 έως και 27/09/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 23/09/13	Τρίτη, 24/09/13	Τετάρτη, 25/09/13	Πέμπτη, 26/09/13	Παρασκευή, 27/09/13	Σάββατο, 28/09/13
1. Συνεργείο	Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών	Διοικητική υποστήριξη	Περιοχή Δήμου Σουφλίου	Περιοχή Δήμου Διδυμοτείχου	Περιοχή Δήμου Ορεστιάδας	Ανάλογα με τις ανάγκες	
2. Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης)	Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαϊστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης)	Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια, Μοναστηράκι, Δορίσκος (Δ. Αλεξ/πολης)	Φέρες, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία, Αρδάνιο, Βρυσούλα, (Δ. Αλεξ/πολης)	Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη, Θυμαριά, Προβατώνας, Τυχερό (Δ. Αλεξ/πολης)	
3. Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Σοφικό, Θούριο, Ν. Χειμώνιο (Δ. Ορεστιάδας)	Ασημένιο, Θυρέα, Ρήγιο, Πύθιο (Δ. Διδυμοτείχου)	Ισαάκιο, Πετράδες, Πραγί, Ψαθάδες, Διδυμότειχο (Δ. Διδυμότειχου)	Νέος Πύργος, Σάκος, Ορεστιάδα, ΕΒΖ περιαστικό (Δ. Ορεστιάδας)	Σουφλί, Κορνοφωλιά, Μάνδρα περιαστικό (Δ. Σουφλίου)	
4. Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα όπου και εφόσον απαιτηθεί						

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργειών ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και έκτακτων αναγκών του έργου.