



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ Έβρου από 29/07/13 έως και 03/08/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 29/07/13	Τρίτη, 30/07/13	Τετάρτη, 31/07/13	Πέμπτη, 01/08/13	Παρασκευή, 02/08/13	Σάββατο, 03/08/13
1.Συνεργείο	Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστίων	Περιοχή Τυχερού - Σουφλίου	Περιοχή Αλεξανδρούπολης,	Περιοχή Ορεστιάδας,	Περιοχή Διδυμοτείχου	Ανάλογα με τις ανάγκες	
2.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης)	Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαϊστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης)	Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης)	Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καρησσός, Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης)	Ιτέα υπολειμματική ακμαιοκτονία, Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης)	
3.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Νέος Πύργος, Σάκος, Ορεστιάδα, ΕΒΖ περιαστικό (Δ. Ορεστιάδας)	Καρωτή, Μάνη, Ελληνοχώρι, Κουφόβουνο (Δ. Διδυμοτείχου)	Ρήγιο, Ασημένιο, Σοφικό (Δ. Διδυμοτείχου)	Θυρέα, Θούριο, Ν. Χειμώνιο (Δ. Ορεστιάδας/Διδυμοτείχου)	Ισαάκιο, Πετράδες, Πύθιο, Πραγγί υπολειμματική ακμαιοκτονία (Δ. Διδυμοτείχου)	
4.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	Αμόριο (Δ Σουφλίου)	-	Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου)	Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου)		
5.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	-	Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) (δράσεις προνυμφοκτονίας)	Τυχερό (Δ. Σουφλίου) (δράσεις προνυμφοκτονίας)	Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) (δράσεις προνυμφοκτονίας)	-	
6.Συνεργείο	Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα	-	ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης)	ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης)	ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης)	-	Ιτέα
7.Συνεργείο	Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ)	Λαγυνά (Δ. Σουφλίου)	Λαγυνά (Δ. Σουφλίου)	-	Λυκόφως (Δ. Σουφλίου)	Λυκόφως (Δ. Σουφλίου)	



Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων ΠΕ Έβρου από 29/07/13 έως και 03/08/13

Συνεργείο	Αρμοδιότητες	Δευτέρα, 29/07/13	Τρίτη, 30/07/13	Τετάρτη, 31/07/13	Πέμπτη, 01/08/13	Παρασκευή, 02/08/13	Σάββατο, 03/08/13
	σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών	(δράσεις προνυμφοκτονίας)	(δράσεις προνυμφοκτονίας)		(δράσεις προνυμφοκτονίας)	(δράσεις προνυμφοκτονίας)	
8. Συνεργείο	Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες	Αλώνια	-	Θέρμα	Παλιάπολη	Καμαριώτισσα	
9. Συνεργείο	Δράσεις ενημέρωσης	Γιορτή κρασιού, (Δ. Αλεξ/πολης)	Γιορτή κρασιού, (Δ. Αλεξ/πολης)	Γιορτή κρασιού, (Δ. Αλεξ/πολης)	Γιορτή κρασιού, (Δ. Αλεξ/πολης)	Γιορτή κρασιού, (Δ. Αλεξ/πολης)	
10. Συνεργείο	ULV ακμαιοκτονίες	-	Τυχερό 20.30	Ισαάκιο 20.30	Καστανιές 20.30	-	

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και έκτακτων αναγκών του έργου.