



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΓΟ : Επισκευή και συντήρηση οδικού  
δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
(Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)

ΥΠΟΕΡΓΟ : Συντήρηση οδού Έβρενος -  
Κίζαρι

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της οδού που συνδέει τους οικισμούς Έβρενος και Κιζαρίου του Δήμου Μαρώνας – Σαπών.

Λόγω της μορφολογίας του εν λόγω τμήματος (εντός δασικής έκτασης), στις υπάρχουσες τάφρους έχουν φυτρώσει θάμνοι και δενδρύλλια, με αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική παροχέτευση των ομβρίων στις τάφρους κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα την κατάκλυση της οδού με νερά, χρώματα, πέτρες κλπ.

Επίσης, απαιτείται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε ένα τμήμα της οδού όπου επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες για την οδική ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Τέλος, θα γίνει καθαρισμός ενός σωληνωτού οχετού που έχει πληρωθεί από φερτές ύλες, καθώς και βελτίωση της πρόσβασης αγροτικής χωμάτινης οδού, με σκοπό την αποφυγή προσκόμισης φερτών υλών από τα όμβρια ύδατα.

Τα προϊόντα των εκσκαφών θα αποτεθούν στους δανειοθαλάμους της περιοχής Έβρενος, απ' όπου είχε γίνει στο παρελθόν απόληψη υλικών για την κατασκευή του φράγματος Ιασίου. Έκτοτε, οι δανειοθάλαμοι αυτοί παραμένουν εν αχρηστία, καθώς πρέπει να πληρωθούν και πάλι με εδαφικό υλικό, ώστε να παραδοθούν στους καλλιεργητές προς χρήση.

Η προθεσμία για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, ανέρχεται στους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 35.000,00 € και αποτελεί Υπόεργο του Έργου «**Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)**» το οποίο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006.

Κομοτηνή 15 - 2 - 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κομοτηνή 15 - 2 - 2021

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΫΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. πρωτ. 561/16 - 2 - 2021

Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ροδόπης

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 16 - 2 - 2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

